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COMMUNE D'AIGUES MORTES

DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

@uz() L DEeC 2018/ 15144

Maitre d'ouvrage Commune d'AIGUES-MORTES

Opération Réhabilitation de la chapelle de I'ancien couvent des Capucins
Assistant a Maitre d'ouvrage SEGARD

Le Maire,

Vu le devis de I'entreprise,
Vu la validation de la Maitrise d’ceuvre,
Vu l'avenant présenté,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

DECIDE

s

De souscrire pour la Commune d'Aigues-Mortes I'avenant au marché de travaux suivant :

Marchén® 888-11
Lot n® 1

OBJET DE L'AVENANT

Prestation(s) Justification(s)

Changement pierre de fagade Imprévus de chantier

Adaptation fond de fouille Imprévus de chantier

N'de | Montont du morché :Maﬂtap des  Montant de
~marché | initigl

| _Monbarit'db' | %global
| ovenants | favenont | nouveay | des
| déjapassés | proposé - marché | avenonts

888-11

45 745,00 € - €| 4562,00€ | 50307,00€

Autarise |a passation de cet avenant,

A Aigues-Mortes, _
e 5.02 . 20.¥

Le Maire

Le Maire,
Pierre MAUMEJEAN






